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ESIPUHE 
Tässä raportissa on tarkasteltu piirien suunnitte-
lutoiminnan tulosta esisuunnittelun kattavuuden, 
tiesuunnitelmavalmiuden, kustannusarvioiden pysy-
vyyden ja panostuotoksen kannalta. Raporttia voi-
daan näissä asioissa käyttää piirien suunnittelu- 
toiminnan arviointiin. Aikaisemman kaltainen (+ -) 
piiriarviointi on katsottu hyödyttömäksi. Rapor-
tissa on esitetty lisäksi erilaista suunnittelu- 
toimintaan liittyvää tilastoaineistoa. 
Piirien muututtua uuden organisaation myötä tulos- 
vastuulliseksi tullaan suunnnittelutoiminnan ny-
kytilakuvausta kehittämään niin, että se soveltui-
si entistä enemmän laitoksen tulosohjaukseen. Tämä 
merkitsee erilaisten mittareiden kehittämistä 
suunnittelutoiminnan arvioimiseksi. Samalla pois-
tetaan sellaiset asiat, jotka kuuluvat piirien 
omalle vastuulle. 
ESKEISTÄ TIETOA 
Suunnittelun volyymi Ja kustannukset 
Suunnittelun volyymi on ollut jo usean vuoden 
ajan tasaisessa kasvussa, suunnittelun kustan-
nukset samoin.Kun volyymia tarkastellaan vertaa- 
maila keskenään eri vuosina käynnissä olevien 
suunnitelmien rakentamiskustannusarvjojden sum-
mia, on volyymi kasvanut 26% vuoden 1987 lopusta 
vuoden 1988 loppuun. Vuotta aikaisemmin kasvu 
oli 21%. 
Suunnittelutoiminnan kustannukset kasvoivat vuo-
desta 1987 vuoteen 1988 10%, kun kasvu vuotta 

















TOTEUTUNEET SUUNNITTELUKUSTANNUKSET PIIREISSÄ 
JA 1VH:SSA V. 1984-88 
TR-IND. 119 
PIIRI 1984 1985 1986 1987 1988 
U 32425 43402 53950 62081 64004 
T 23545 28725 30846 33559 46466 
H 31901 33696 42248 47392 63414 
Ky 15759 18273 25376 28130 28064 
M 13461 12283 16899 21692 25305 
PK 12970 13597 14478 14096 15632 
Ku 13949 15266 16267 13566 12300 
KS 18715 18577 19295 21545 27712 
V 23200 23767 27271 32247 36598 
KP 10984 10286 10866 11645 11858 
0 17776 19066 22218 28341 25840 
Kn 14360 11911 11801 13174 10367 
L 26267 26720 25596 27731 27515 
Yht. 255312 275569 317111 355199 395075 
TVH 26875 28521 25389 29351 28027 
TVL 282187 304090 342500 384550 423142 
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VUOSINA 1984-88 VALMISTUNEET TIE- JA 
RAKENNUSSUUNNITELMAT 
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UUMAA 	TURKU 	F ÄML 	 KYMI 
VUOSINA 1984-88 VALMISTUNEET TIE- JA 
RAKENNUSSUUNNITELMAT 
Mmk 	 Tr—ind. 119 
700 - 1984 
600 1985 • 1986 
50o 1987 • 1988 
400 
300 
VUONNA 1988 VALMISTUNEET TIE- JA RAKENNUSSUUNNITELMAT PIIREITrÄIN 
Tr-ind. 119 
PIIRI VABVISTEITU ViE HYVÄKSYNYT PIIRI ØYVÄKSYNYT YHTEENSÄ TYÖMUOTO __________________ 
PIIRI KONSULTFI / TVH KONSULTII / PIIRI KUNTA, VR YNM. 
Kpl Km Kust.arv. Kpl Km Kust.arv. Kpl Km Kust.arv. Kpl Km Kuzt.arv. Kpl Km Kust.arv. Kpl Km Kust.arv. Kpl Km Kust.arv. Kpl Km Kust.arv. 
Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk 
U 15 44 229.4 3 1 7.9 4 2 8.3 22 47 245.6 14 42.0 185.2 0 0 0.0 6 5 53.9 2 0 6.5 
T 44 147 202.7 0 0 0.0 3 3 40.7 47 150 243.4 42 128 156.6 0 0 0.0 5 22 86.8 0 0 0.01 
H 36 134 314.4 0 0 0.0 3 9 4.3 39 143 318.7 28 104 81.1 1 11 180.0 9 27 52.9 1 2 4.7 
Ky 10 91 221.9 1 1 0.8 1 0 0.4 12 93 223.1 10 84 113.3 2 9 109.8 0 0 0.0 0 0 0.0 
M 9 45 33.2 3 0 10.0 1 0 0.6 13 45 43.8 10 45 33.8 3 0 10.0 0 0 0.0 0 0 0.0] 
PK 6 39 27.5 0 0 0.0 0 0 0.0 6 39 27.5 6 39 27.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.01 
Ku 15 140 140.0 0 0 0.0 3 5 2.0 18 145 142.0 17 144 115.4 0 0 0.0 1 2 26.6 0 0 0.0 
KS 14 62 106.1 0 0 0.0 4 20 4.2 18 82 110.3 18 83 110.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0] 
V 19 96 198.3 0 0 0.0 2 12 5.0 21 108 203.3 15 78 82.9 1 6 87.2 5 25 33.2 0 0 0.0 
KP 15 117 106.0 0 0 0.0 6 24 6.0 21 141 112.0 21 141 112.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0!! 
0 29 207 376.2 0 0 0.0 0 0 0.0 29 207 376.2 27 181 117.9 0 0 0.0 2 27 258.3 0 0 0.O 
Kii 10 76 36.7 2 0 2.7 8 106 32.0 20 182 71.4 19 178 69.6 0 0 0.0 1 5 1.8 0 0 0.0 
L 19 142 149.0 0 0 0.0 1 1 0.4 20 143 149.4 18 140 122.7 0 0 0.0 2 3 26.7 0 0 0.0] ' 
YHT 241 1342 2141.4 9 2.4 21.4 36 182 103.9 286 1526 2266.7 245 1384 1328.3 7 25 387.0 31 115 540.2 3 2 11.2 
VUOSI ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ 
1987 248 1014 2259.3 52 144 246.4 96 278 139.4 396 1436 2645.2 358 1335 1696.4 4 21 413.6 23 78 508.3 11 2 27.0 
1986 274 1319 2406.9 12 22 62.7 154 331 198.9 440 1672 2668.4 401 1546 1463.7 8 68 814.1 18 52 358.2 13 6 32.4 
1985 258 1132 1866.8 47 95 111.4 216 218 130.4 521 1445 2108.6 479 1367 1335.3 7 29 564.1 19 26 174.0 16 22 35.3 
1984 307 1319 1584.0 23 69 67.7 177 158 95.6 507 1546 1747.3 455 1437 1429.2 4 0 11.5 30 79 270.5 18 29 36.1 
1983 310 1465 2064.5 16 4 10.2 162 137 96.0 488 1606 2170.7 452 1518 1629.5 10 33 345.4 10 27 163.1 16 29 42.7 
1982 287 1367 1590.3 39 104 144.7 176 162 84.7 502 1633 1819.6 460 1529 1470.0 5 9 55.7 18 65 248.0 19 29 46.0 
1981 297 1112 1517.5 58 89 93.9 147 135 74.6 502 1336 1686.0 459 1335 1403.5 6 11 169.7 17 36 63.1 20 35 49.8 
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U 20942 6899 27841 53950 52 21621 13216 34837 62081 56 17335 17244 34579 64004 54 
P 3264 4537 7801 30846 25 1593 7255 8848 33559 26 2825 15961 18786 46466 40 
H 12694 6933 19627 42248 46 11067 12982 24049 47392 51 22386 17068 39454 63414 62 
Ky 5791 4678 10469 25376 41 6524 6346 12870 28130 46 6415 4652 11067 28064 39 
4579 93 4672 16899 28 7205 684 7889 21692 36 8689 1044 9733 25305 38 
PK 895 759 1654 14478 11 153 628 781 14096 6 852 1154 2006 15632 13 
Ku 953 1308 2261 16267 14 1259 970 2229 13566 16 1680 927 2607 12300 21 
KS 4327 2036 6363 19295 33 3683 2465 6148 21545 29 3555 7406 10961 27712 40 
V 3401 3530 6931 27271 25 4693 5045 9738 32247 30 4707 7849 12556 36598 34 
460 113 573 10866 5 663 458 1121 11645 10 297 669 966 11858 8 
0 1595 4681 6276 22218 28 1362 8548 9910 28341 35 1347 7965 9312 25840 36 
Kn 540 222 762 11801 6 382 995 1377 13174 10 276 171 447 10367 4 
L 1070 2687 3757 25596 15 2700 3269 5969 27731 22 1018 4407 5425 27515 20 
Yht. 60511 38476 98987 317111 31 62905 62861 125766 355199 35 71382 86517 157899 395075 40 
TVH 8190 8190 25389 32 10381 10381 29351 35 3327 3327 28027 12 
TVL 68701 38476 107177 342500 31 73286 62861 136147 384550 31 74709 86517 161226 423102 38 
KONSULTTIEN KTTÖ PIIRIEN SUUNNITELMA- 
TUOTANNOSSA V. 1986 - 88 
( toteutuneista suunn.kustannuksjsta) 
TR-IND. 119 
65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 
V. 1L5E3 1 
V. 19E? 1 
V. 1966 1 
U T H K M PK Ku KS V KP 0 Kn L TVH 
TV L 
Kuvasta naky TVH:n osuuden shrtminen 
piirien rahoi tukseen 
PIIRIEN SUUNNI11ELUTOINIALO.WJ KUSTPJ(NUSTEN KUSTMMUSLAJIJAKAUTUNA VUOIINA 1988 
Tr_n€1 11Q 
Kustannus laji _________ _________ _________ _________ Kustannus- 
Palkat Matka- ja TVH/piiri Konetyökus- Tarvikkeet Muut kustan- lajit 
Piiri pAiv&ahat kons.kust. tannukset nukset yhteensä 
1 000 n* 1 000 n % 1 000 n* % 1 000 n* % 1 000 n* % 1 000 n % 1 000 n* % 
U 22 559 35 2 889 4 34 579 54 5 0 1 032 2 2 940 5 64 004 100 
T 20 180 44 2 675 6 18 786 40 174 0 831 2 3 820 8 46 466 100 
H 18 574 30 2 534 4 39 454 62 19 0 798 1 2 035 3 63 414 100 
Ky 12 914 46 1304 5 11 067 39 8 0 517 2 2 254 8 28 064 100 
M 11784 47 1 357 5 9 733 38 35 0 728 3 1 668 7 25 305 100 
PK 11 376 73 936 6 2 006 13 28 0 460 3 826 5 15 632 100 
Ku 7190 59 866 7 2 607 21 31 0 372 3 1 234 10 12 300 100 
KS 13 627 49 1 780 6 10 961 40 4 0 525 2 815 3 27712 100 
V 18 767 51 1 987 6 12 556 34 13 0 790 2 2 485 7 36 598 100 
KP 8 896 75 1111 10 966 8 41 0 256 2 588 5 11 858 100 
0 13 318 52 1 497 6 9 312 36 6 0 787 3 920 3 25 840 100 
Kn 8 491 82 624 6 447 4 26 0 270 3 509 5 10 367 100 
L 16 433 60 2 465 9 5 425 20 144 0 785 3 2 263 8 27 515 100 
Piirit 
yht. 184 109 47 22 025 5 157 899 40 534 0 8 151 2 22 367 6 395 075 100 
SWNN 1 TIE LUN KUSTANNUS LAJ 1 J AKAUTUMA 
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U 47 18417 7 651 54 19068 7 651 46 18366 1 51 
T 9 6399 14 989 23 7388 14 989 7 5718 2 681 
H 18 7603 9 785 27 8388 10 848 17 7540 0 0 
KY 8 2033 5 302 13 2335 5 302 7 1985 1 48 
M 5 2640 2 163 7 2803 2 163 2 1483 3 1157 
PK 3 632 2 152 5 784 2 152 3 632 0 0 
KU 17 8944 3 177 20 9121 3 177 15 8538 2 406 
KS 7 6961 1 34 8 6995 1 34 3 4934 4 2027 
V 14 3947 3 216 17 4163 3 216 11 3482 3 465 
KP 0 0 3249 3249 3 249 0 0 0 0 
0 3 1017 3 176 6 1193 3 176 2 786 1 231 
KN 2506 0 0 2506 0 0 2506 0 0 
L 6 1473 9 419 15 1892 9 419 4 897 2 576 
ii' 
139 60572 61 4313 200 64885 62 4376 119_54867 19 5642 
1987 2t 	•fl .'i;o 201 	4913 77 	5243 1i 	:5G2O 23 	6050 
1986 W 	i 217 7i84 103 	6:317 i 	2347 26 	720 
1985 iu: 	•14t-i 1 i.$ 	:j 24 	5 122 143 	10481 Yi :36261 27 	8380 
1984 122 46804 122 	1OOL 247 56995 12810652' 2 36988 34 	9227 
11 
Esisuunnittelun kattavuus 
Esisuunnittelun kattavuutta on tarkasteltu toi-
menpideohjelman vv. 1992-95 alkavien nimettyjen 
hankkeiden osalta. Tavoitteena on, että tiehank-
keesta tulee olla hyväksytty esisuunnitelma en-
nen sen ottamista TPO:aan. 
Kattavuus on laskenut vuodessa l0%-yksikköä: 
58:sta 48:aan. Päätiehankkeilla on selvä vaiku-
tus esisuunnitteluprosenttiin. Päätiehankkeiden 
osuus TPO-hankkeista on lisääntynyt, ja näiden 
esisuunnittelu ja -suunnittelemattomuus näkyvät 
selvästi. Päätiehankkeiden osuus on koko maassa 
77% nimettyjen hankkeiden kustannusarvioista eli 
lähes 10 miljardia, tästä esisuunnittelu kattaa 
vain 41%. 
Esisuunnittelun määrä ja arvostus vaihtelevat 
piireittäin huomattavasti. Kattavuus-% ilmaisee 
selvästi, miten paljon piirissä satsataan esi-
suunnitteluun, tätä voidaan tarkastella tapahtu-
neenkehityksen sekä TPO-vuosien välisen heilah-
telun valossa. Arvostus on heikkoa, jos kehitys-
suunta on laskeva ja heilandukset suuria. 
Esisuunnittelun kattavuus oli vuosi sitten heik-
ko Uudellamaalla, Kymessä ja Mikkelissä, vuonna 
1988 kattavuus oli edelleen heikko näissä pii-
reissä, lisäksi Turussa, Kuopiossa ja Keski-Suo-
messa kattavuus putosi huonoksi. Koko maan ti-
lannetta voisi luonnehtia välttäväksi. Erityisen 
suotuisaa kehitys on ollut Vaasassa sekä Kai-
nuussa, jotka edellisvuotisesta melko heikosta 
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ESISUUNNITTELUN KATTAVUUS TPO 1989-1995 
VV. 92-95 ALKAVILLA NIMETYILLÄ HANKKEILLA 
Piiri Kaikki hankkeet _____ PAAtiehankkeet _____ _______ _____ esis 
kpl kust. keskim. esis kpl kust. % keskim. esis 87 
_____ - Mmk Mmk % ____ Mmk ___ Mmk % % 
Uusimaa 42 3028.8 72.1 34 13 2377.9 79 182.9 24 37 
Turku 24 1846.9 77.0 28 11 1312.0 71 119.3 21 68 
HAme 19 1580.9 83.2 91 6 1310.1 83 218.4 93 88 
Kymi 16 1098.3 68.6 34 8 1012.4 92 126.6 31 38 
Mikkeli 9 567.5 63.1 2 6 519.9 92 86.7 0 14 
P-Karj. 8 227.0 28.4 72 3 166.4 73 55.5 78 71 
Kuopio 14 943.7 67.4 20 7 836.8 89 119.5 12 73 
Keskl-S. 29 610.1 21.0 39 15 311.5 51 20.8 15 73 
Vaasa 33 817.4 24.8 95 9 356.9 44 39.7 100 41 
Keskl-P. 15 185.0 12.3 67 8 103.5 56 12.9 72 76 
Oulu 18 841.7 46.8 62 16 809.3 96 50.6 62 96 
Kainuu 12 323.2 26.9 100 3 195.3 60 65.1 100 41 
Lappi 33 881.1 26.7 52 15 596.4 68 39.8 43 85 
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Tiesuunnitelmavalmius 
Tiesuunnitelmavalmiustavoite on, että nimettyjen 
hankkeiden tiesuunnitelmien tulee olla vahvis-
tettuja ennen tiehankkeen ottamista TMAE:een. 
Vuonna 1990 alkavien nimettyjen hankkeiden suun-
nitelmavalmius oli 39%, TVH:lle oli ko. ajankoh-
tana lähetetty 56% suunnitelmista. Edellisenä 
vuonna vastaavat luvut olivat 51 ja 55. Näin ol-
len suunnitelmavalmius on pysynyt lähes samana, 
jos kriteerinä pidetään suunnitelman lähettämis-
tä TVH:lle , mutta valmius on jonkin verran hei-
kentynyt vahvistettujen suunnitelmien osalta. 
Suunnitelmavalmius on heikoin Mikkelin(0%), Tu-
run (11 ja 13%) ja Vaasan (3 ja 19%) piireissä. 
Viidessä piirissä valmius-% on 100. 
Arvioitaessa suunnitelmavalmiuden kehittymistä 
viimeisten vuosien kohdalla, voidaan todeta, et-
tä trendi on ollut selvästi myönteinen Uudella-
maalla, Kuopiossa, Keski-Suomessa ja Oulussa. 
Huolestuttavalta tilanne näyttää Turussa, Hä-
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________- 	 TULO- JA MENOARVIOESITYS 
1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 
jpj Mmk Mmk J4 Mmk jj 	Mmk 	Mmk 	j4 Mmk Jp 	Mmk 
U 100 100 100 100 100 100 77 79 13 20 33 51 50 95 
T 71 60 73 42 72 77 75 76 54 49 63 30 80 13 
H 71 57 88 88 82 79 100 100 100 100 56 33 33 2 
Ky 20 35 13 3 60 87 100 100 50 36 100 100 100 100 
M 100 100 89 96 100 100 75 37 100 100 80 19 0 0 
PK 60 74 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 67 33 
Ku 94 87 78 77 78 62 80 83 67 93 50 67 100 100 
KS 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 67 34 100 100 
V 83 91 86 82 88 88 85 93 100 100 92 87 38 19 
KP 43 27 75 86 100 100 100 100 50 63 80 94 100 100 
0 72 65 67 76 80 66 71 77 30 32 50 50 100 100 
Kn 50 27 100 100 60 48 100 100 50 65 50 84 25 68 
L 40 31 86 80 89 97 86 82 86 84 72 75 80 87 
Koko maa 69 60 81 81 85 87 84 82 65 66 70 55 67 56 
VALMIUS VAATIM UKSENA: TIESUUNNITELMA ON VAHVISTUSKÄSITTELYSSÄ 
PIIRI 
______ 
1984 	1985 	1986 
j 	Mmk Kpj 	Mmk j 	Mmk 
TULO- JA MENOARVIOESITYS 
1987 	1988 	1989 	1990 
jp 	Mmk jj 	Mmk jpL Mmk jpj Mmk 
U 43 47 50 40 43 72 54 42 0 0 33 51 25 31 
T 46 34 73 42 38 20 55 51 38 25 63 30 60 11 
H 29 16 75 62 55 63 80 59 75 5 33 19 33 2 
Ky 20 35 13 3 60 87 67 80 50 36 100 100 100 100 
M 86 90 89 96 83 62 75 37 67 77 40 9 0 0 
PK 46 56 100 100 100 100 65 67 100 100 100 100 67 33 
Ku 94 87 78 77 67 52 60 50 0 0 33 62 100 100 
KS 100 100 100 100 86 18 100 100 100 100 67 34 100 100 
V 67 77 57 56 63 63 77 85 89 90 75 73 13 3 
KP 29 20 75 86 100 100 100 100 50 63 80 94 100 100 
0 27 17 67 76 60 50 43 42 30 32 50 50 100 100 
Kn 33 22 100 100 40 24 75 82 50 65 50 84 25 68 
L 35 20 71 73 44 26 57 39 71 54 72 75 80 87 
Koko maa 50 42 72 61 64 49 66 60 52 20 61 51 60 39 
VALMIUS VAATIM UKSENJA: TI ESUUNNITELMA ON VAHVISTETTU 
20 
VUOSINA 1990-92 ALKAVIEN PIENIEN (alle 25 Mmk) 
PÄÄTIEHANKKEIDEN SUUNNITTELUTILANNE 31.3.89 
¶.—OSUUS 
100 i 	 - - - - - - - - 
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TOIMENPIDEORJELMAN 1990-95 MIJKAISTEN VUOSINA 1990-92 ALKAVIEN PIENIEN (alle 25 Mk) PAATIE- JA 













Mmk % Mmk % 
JÄLKEEN TAVOITTEEN 
1-3k1 	4-9kk 	=>9kk 





U 0 0 00 00 00 00 00 00 0 
T 4 60 916 712 4372 00 00 00 100 
H 0 0 00 00 00 00 00 00 0 
Ky 4 66 21 32 14 21 31 46 0 0 0 0 0 0 100 
M 3 29 621 00 00 932 00 1448 21 
PK 1 19 19 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
Ku 4 78 2229 810 4861 00 00 00 100 
KS 7 92 35 38 41 44 16 17 0 0 0 0 0 0 100 
V 3 53 3160 2140 00 00 00 00 100 
KP 2 28 1346 00 1554 00 00 00 100 
0 4 36 823 00 2877 00 00 00 100 
Kn 3 46 1124 3576 00 00 00 00 100 
1 10 187 131 70 0 0 56 30 0 0 0 0 0 0 100 
YHT 45 692 307 44 126 18 236 34 9 1 0 0 14 2 97 
22 
VUOSINA 1990-92 ALKAVIEN SUURIEN (yli 25 Mmk) 
PÄÄTIEHANKKEIDEN SUUNNITTELUTILANNE 31.3.89 
%–OSUUS 
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AJOISSA 	 a11 3 kk MYÖHÄSSÄ 
TOIMWJPIDEOØJILMAN 1900-95 MUKAISTEN VUOSINA 1900-92 ALKAVIEN SUUIIEN (yli $5 Mk) PÄÄTTI- JA 



























U 5 1159 0 0 0 0 804 69 0 0 355 31 0 0 69 
T 3811 294 43573991 00 00 00 100 
H 4 516 81 16 0 0 0 0 435 84 0 0 0 0 16 
Ky 2317 0028490 3310 00 00 00 100 
M 2202 00 00 00 202100 00 00 0 
PK 1 28 00 00 00 28100 00 00 0 
Ku 2 168 00 00 168100 00 00 00 100 
KS 4 554 0 0 0 0 126 23 428 77 0 0 0 0 23 
V 2211 00 00 00 00 6229 14971 0 
KP 0 0 00 00 00 00 00 00 0 
0 5483 0038980 6514 00 296 00 94 
Kn 1 26 26100 00 00 00 00 00 100 
1 2115 00 7263 4337 00 00 00 100 
YHT 33 4588 136 3 787 17 1978 43 1093 24 446 10 149 3 63 
23 
VUOSINA 1990-92 ALKAVIEN PÄÄTIEHANKKEIDEN 
SUUNNITTELUTILANNE 31.3.89 
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PAATIE- JA LIIKEISTEELLISESTI IRKITTAV1EM IIAJIKKEIDEN AJOITUS JA .JJNN1TELN WAI.NIUS LOICAXIJJSSA ies 
TARKISTET1M TOZNP1DE0HJELISM 18-94 PSZMN 
Piiri 	 Tien nro 	 Kustarvus- 	Suirinittetu- 	 Vahyi stus- 	 Huomautuksia 
Rakenta- 	Hankkeen nimi TPO:ssa 	 arvio tiLame 31.3.89 
	
ajankohta 
misvuosi 	(SuimitILman nimi) tr-ind. 128 kk/v tot. 
TPO nro TPO / Piiri 
	
tai arvio 
1990 	0094 KI 51 185.5 Vahvistettu 3 / 89 
Hauki Lahti-HeLsingin raja + 0 kk 
0107 NT 137 382.0 7 / 89 
VaLkolsentähteentie-Hyrytä . 4 kk 
(Vatkoisentähteenti.-Naantie- TVH:ssa 7 / 89 	Odott.rsjt 10/89 Lähtien kaavanu.i- 
kyLä) tosta TVH:ssa 
(Ma.nti.kyLä-Hyrytä) TLK:ssa 
i221 	0070 549.6 3/90 
KEHÄII +0kk 
(VT 1-NT 118) TLK:een 5/89 3 / 90 
(Lystirmaki-VT 1) TS kesken 3 / 90 
(Suosnenoja-Haukitahti+Kehä II) YS vaLmistuu 8/89 1 / 92 
TS aLkaa 1/90 
0105 VT 1 39.6 TS kesken 3 / 91 
SaukkoLa-TPR TLK:een 8/89 + 0 kk 
0030 VT 6 89.7 TS kesken 3 / 91 
KoskenkyLa-KYPR TLK:een 12/90 + 0 kk 





Huittisten kohdaLta 	 + 0 kk 





(KT 41. Huittinen) 
	
Vahvistettu 3/89 
1121 	KT 42 
	
10.2 	 Vahvistettu 
	
3 / 87 
Lappi TL keskustan tie- 	 +24 kk 
järjesteLyt 













TS kesken 1 / 91 
(Raadetma-Kurketa) TS kesken 
	
5 / 91 






7 / 89 
Parkanon ETL:n järj. 	 + 8 kk 




















4 / 89 
Kankaarään ETL 	 +23 kk 






7 / 90 
Rauna E ETL 	 + 8 kk 
1990 0730 VT9 
Lakataiva-A Las järvi 
0480 VT3 
Rautaharkon ETI. 
1991 0770 VT12 
HätväLä-sorki 














TS aLkaa 8/89 
6 / 89 
- 3 kk 
6/89 
- 3 kk 
4/90 
- 1 kk 
10 / 89 
+17 kk 
Piiri 	Ti.n nro Rakenta- 	Hankkeen nimi TPO:ssa misvuosi (Suizinitetman nimi) 
TPO nro 
jQ 3402 VT7 UPR-H.intahti 
(1-osa) 
(11-osa) 
i.j. 2201 	VT6 Utin kohta 
5406 VT 12 
Kausalan kohta 







Kustannus- Sasa1itteLu- Vahvistus- arvio tilanne 31 .3.89 ajankohta 
tr-ind. 	128 kk/v tot. 
TPO / Piiri tai arvio 
23.0 3/8.8 
+12kk 
Vahvistettu 3 / 88 
TVH:ssa 6 / 89 
15.1 Saap.siut TLK:sta 9 / 89 
+ 6 kk 
11.0 TS kesken 3 / 90 
+ 0 kk 
305.0 LM:ssä 5 / 89 +10 kk 
22.0 TS kesken 3 / 90 
+ 0 kk 
35.5 TS alkaa 89 3 / 91 
+ 0 kk 
Huc.utuksia 
MIKKELI 
1990 0026 VT 6 
Hietanen-Otava 
0424 KT 59 
Oravankivensalmen siLta 
1991 0126 VT5 
Heinola P-Lusi 
0423 KT62 




1990 1043 VT17 
Noljakan ETL 
j 	1045 VT17 
Vi inijärvi-Honkalappi 
KUOPIO 
1990 8237 VTS 
PÖL jä-Mäntytaht 1 
8226 VT5 
TaipaLe-Oherinäki 
8349 KT 69 
Kivisalmi-RautaLappi 




j.29 8300 VT5 Iisalmen ohikulkutie 
8290 VT 5 
Leppävirran kohdaLLa 
10.0 TLK:ssa 6 / 89 
- 3 kk 
15.0 YS kesken 3 / 90 
TS kesken -12 kk 
157.0 TS kesken 5 / 90 
- 2 kk 
60.0 TSkesken 5/90 
- 2 kk 
6.5 Vahvistettu 12 / 86 
+51 kk 
	
30.3 	 TLK:ssa 	5 / 89 
- 2 kk 
20.0 	 TS kesken 	3 / 90 
+12 kk 
26.0 Vahvistettu 3 / 89 
+ 0 kk 
8.1 Vahvistettu 10 / 88 
+ 5 kk 
24.2 Vahvistettu 2 / 88 
+13 kk 
9.5 EI tarvitse tie- 
swnnf telmaa 
76.7 TS kesken 3 / 90 
+ 0 kk 
103.8 TS kesken 3 / 91 
+ 0 kk 
25.5 TS alkaa 89 3 / 91 




Vahvistettu 	12 / 88 + 3 kk 
8/86 12 / 88 
TPS hyväksytty 2/88 3 / 90 
+ 0 kk 
TVH:ssa 	4 / 89 
.11 kk 
TSkesken 8/90 
+ 7 kk 




6 / 91 
- 3 kk 
/ 280.0 	TS kesken 6 / 91 
/ 180.0 	TS kesken 12 / 91 
TPS kesken 3 / 91 
TS etoittamatta + 0 kk 
TPS valmis 11/87 6 / 90 
TS kesken + 8 kk 
TPS hyväksytty 4/88 12 / 90 
TSkesken +3kk 




1222 0012 VT3 HeLsingby-Pitkämäki 





ii 	0062 VT3 Laihlan keskustan kohdalta 
0026 KT 66 
Atavujden Liittyma 
i.22 	0160 VT8 




0035 KT 67 
SittaLen Liittyma 
12.6 
22.9 	TLK:ssa 10 / 89 
+ 5 kk 
14.3 6/89 
+21 kk 
TS atoittmnatta 10 / 90 TVH:ssa 6 / 89 
TS valmis 10 / 89 
19.4 	TS kesken 3 / 90 
+12 kk 
160.0 	TS vaLmistuu 4/89 12 / 89 
- 9 kk 
66.8 9/89 
• 6 kk 





Uusi hanke TPO:ssa 
26 Piiri 	Tien nro 	Kustarwlus- 	S.*.nitt.Lu- 	Vahvistui- 	Huomautuksia Rak.nta- 	Hankkeen nimi TPO:ssa 	arvio tiLsrrie 31.3.89 	ajankohta 
misvuosi (Staainitelman nimi) tr-ind. 128 kk/v tot. 
TPO nro TPO / Piiri tel arvio 
KESKI -SUOMI 
0307 KT 77 11.5 
Kyyjärvi -$1 (montahti 




jJ 0302 VT 4 45.0 
Enot anpuro- KaI eni miii 
0251 VI 4 10.3 
Karktanden tiittyma- 
Li ikekeskus 
j• 0107 VT 9 24.4 HPR-Jämaä 
0010 VI 4 8.5 
Jurv.nsato-Keskitlen pohj.tiitt. 
0300 VT 4 16.1 
Petoen kohdalta 




0350 VI 4 35.0 
Taimoniemi -Putikko 
0310 VI 4 9.2 
Säyrytä- Juoksuteht 1 
0015 VI 13 17.2 
Suojoen sillan kohdaLta 
0007 VI 23 13.0 
Otave-Korkeakosken PT:n (11tt. 
KESKI -POHJANMAA 
1222 0089 KT85 Puusaari -OPR 
1221 0643 VI 4 Emolahti-Ruutikkala 
(Emotahti -Venetpato) 
	
13.5 	Vahvistettu 	7 / 87 
+20 kk 
16.1 	Maastotyöt kesken 	3 / 90 
+ 0 kk 
Piiri Tien nro Kustannus- Suunnittetu 
Vahvistus- 
Rakenta- Hankkeen nimi TPO:ssa arvio tiLanne 31.3.89 
ajankohta 
isvuosi (SuunniteLman nimi) tr-ind. 128 
kk/v tOt. 
TPO nro TPO / Piiri 
tai arvio 
j 0056 VT 22 9.0 / 16.5 Vahvistettu 3 / 89 
Maikkutan ja Kontiokankaen + 0 kk 
Liittt 
0085 VT 4 251.7 Vahvistettu 
10 / 88 
KeLLo-Räinänpera + 5 kk 
1991 0017 VT 4, VT 22 166.4 11 / 89 
Kiviniemi-LaaniLa + 4 kk 
(Kiviniemi-Joutsentis) / 59.4 TLK:ssa 11 / 89 
(Joutsentie-Laaflita) / 85.5 TS kesken 3 / 91 
(VT 22. Teuvo Pekkatank. / 21.3 TS kesken 10 / 89 
kohdaLLa) 
1992 0013 VT 19 9.0 TLK:ssa 
9 / 89 
PiippoLa-Putkkite +18 kk 
0015 VT 4 42.5 TS kesken 3 / 91 
Lmmarinaa-KeLLO + 0 kk 
0112 VT 20 27.7 TS kesken 3 / 91 
Hintta-Raitotie + 0 kk 
0025 VT 5 12.4 TS kesken 3 / 91 
Sänkikangas-Toranginaho + 0 kk 
0107 KT 78, VT 20 8.3 TS kesken 3 / 91 
Pudasjärvi-Törrönkangas + 0 kk 
0011 KT 88 31.1 9 / 91 
Raahe-Vihaflti - 6 kk 
(Iosa) / 20.9 TS atoittamatta 9 / 91 
(11-osa) / 10.3 TS aLoittamatta 6 / 92 
KAINUU 
1990 0091 VT 18 11.0 
I4äkrö- Sudensuu 
0087 VT 18 28.3 Vahvistettu 12 / 84 
JuurikkatahtiEevata +51 kk 
1991 0041 KT 76 18.2 TLK:ssa 11 / 89 
Sotkamon keskustan Liikenne- + 4 kk 
järjesteLyt II 
0090 KT 78 19.3 TS aLkaa 4/89 11 / 90 
VäyryLä-Leipivaara + 4 kk 
0044 KT 76 11.7 TS kesken 2 / 90 
Kuhmon keskustan Liikenne- +13 kk 
järjesteLyt 
LAPPI 
1990 0051 NT 970 20.8 Vahvistettu 2 / 89 
Kaamenen-Syysjoki + 1 kk 
0153 VT 4 26.5 Vahvistettu 2 / 89 
Lohijoki-Vuotso + 1 kk 
0131 VT 21 25.5 Vahvistettu 3 / 88 
Orajarvi-Otosjoki +12 kk 
0023 VT 4 46.2 Vahvistettu 3 / 89 
Saarenkytän ETL + 0 kk 
0068 VT 4, NT 926 13.0 Vahvistettu 12 / 88 
Paattion ETL+Kemirinaan teoL- + 3 kk 
Lisuusatueen kohta 
1991 0146 VT 21 15.7 Vahvistettu 1 / 89 
Pohjasenveara-Kotari +14 kk 
27 1 
Huomautuksia 
Uusi hanke TPO:ssa 
Huomautuksia 	28 	1 Piiri Tien nro Kustannus- Suuwiittetu- Vahvistus- 
Rakenta- Hankkeen nimi TPO:ssa arvio tiLanne 31 .3.89 ajankohta 
misvuosi (Su.rinitetman nimi) tr-ind. 	128 kk/v tot. 
TPO nro TP0 / Piiri tai 	arvio 
0079 VT 21 25.0 Vahvistettu 7 / 87 
Kitpisjirvi-Norjan raja +32 kk 
i22 	0095 VT 4 21.2 TS kesken 2 / 90 
Vuotso-Iso-Ojanpato +13 kk 
0413 NT 970 19.4 TS kesken 12 / 89 
Utsajoen silta +16 kk 
0124 VT 21 13.6 TVH:ssa 6 / 89 
Kangosjoki-l4uonio +21 kk 
0134 VT 21 20.2 TS kesken 8 / 89 
Sieppijärvi-Pohjasenvaara +19 kk 
0099 VT 4 77.2 TS kesken 7 / 90 
Rovaniemi-Saarenkytä + 8 kk 
Kustannusarvioiden pysyvyys 
Kustannusarvioiden pysyvyystarkastelu on tehty 
TMAE:n 1990 nimetyistä hankkeista. Hankkeiden 
kustannusarvioiden ja laajuuden muutoksia on 
verrattu vuosien 1984-90.. .1988-94 toimenpideoh-
jelmiin. Hankkeiden laajuuden muutokset on mer-
kitty lomakkeiden "Muutos" -sarakkeeseen. Muutok-
sista on esitetty vain merkittävin. 
Tarkastelun perusteella on piirretty piirikoh-
taiset sekä koko laitosta käsittelevät kuvat 
hankkeiden kustannusarvioiden ja laajuuden muu-
toksista. 
KUSTANNUSARVIOIDEN PYSYVYYS-kuvissa on lähtökoh-
tana TMAE:n 1990 mukainen kustannusarvio (=100). 
Kunkin TPO:n mukaista kustannusarviota on ver-
rattu tähän. Kuvissa on kunkin TPO:n kohdalla 
huomioitu vain ne TMAE:n hankkeet, joiden laa-
juus ei ole TPO:n mukaan muuttunut. 
HANKKEIDEN LAAJUUDEN & KUST. MUUTOKSET-kuvissa 
on hankkeiden kustannusarvioita seurattu sel-
laisten hankkeiden osalta, joiden laajuus on 
muuttunut. 
Kustannusarvioiden pysyvyys on miltei kaikissa 
piireissä heikko. Kustannusarviot ovat nousseet 
tai hankkeet ovat laajentuneet erittäin huo0mat-
tavasti, jopa moninkertaisiksi. Tämä johtunee 
pääasiassa sekä esisuunnittelun laadusta että 
puutteesta. Kustannusten kasvuun ja hankkeiden 
laajenemiseen on tietenkin myös teknisiä syitä 
kuten muutokset tiepolitiikassa, rnitoitusstan-
dardeissa ja olosuhteissa. Kokonaisuutena eivät 
muutokset kuitenkaan saisi olla nykyistä suu-
ruusluokkaa. Laitoksen uskottavuuden ja tehok-
kaan tienpidon kannalta on ehdottoman tärkeää, 
että esisuunnitteluun satsataan ja hankkeille 
asetettuihin tavoitteisiin sitoudutaan siten, 
että kustannusarvioiden pysyvyys saadaan tule-








TMAE 88-94 87-93 86-92 85-91 84-90 
• ALKUP. 
L KUST. NOUSU 






TMAE 88-94 87-93 86-92 85-91 84-90 
Li 4 II., 'iIl 
1!E 	%-1 	-91 	94-3 
I ' 
•I.• 1 J 	1 














	 LIIiRiiI n 
Tff 	-94 87-93 	-2 	-91 84-) 
	
1NE 	'-9 	-91 	-J 
:iIi ' 1 i 1 I' p 
II 











I; 	 URllI 4 1EL IIIOT 
KJJS1FtUV10IBEN P 
	
1F RllI & r. ino 
K1I KU 




111€ 	98-94 	-3 %- 	-9I 
33 
	
I; 	 1F 1ILB4 1Ef. UT 






11ff 	&- 	%- 	I:J 91 
STtWI1OIDEN PfY'IS 
	
RJ1L & 1Er. IJT 
OIS-RJAIR UOHRfifi 
'4 1 M 1 1. • ''iIi 11 '' 1 
51IJ .'j 






URUJ & mEr. ''1 "• Y - ..11 ui 
34 
1tE 	-93 	-91 	-% 
LuIWi 
• • iii.'. 
'' T rni 'ii'"'' 	tI:J;I 'ii' III 	• 	tI'II II 





1WE 	-9i 	3i'-93 %Q 	r91 	-J 
35 
A ki ; 
i1 
i!Ji III 








1ME 	-94 	-33 %- 	-91 
A 1 I1 'l iviiFiUl .i.'..' ' 's 







111E 	F- 	%- 	-91 941 
• Ii 9 , -u 11 
:'' :II;H Ii :'I:Hhti :i 
tt:I 
- I I i... ...•••. •... ••	•:•. •.• ••• •••• 	••• •• 	••',? •••• 
:+ ... :•:•: 
______ 
i i IIIrtI 
. I1i 1 1 1 II 
li  1111•1 
:;' 11_Elli 
IPif 	88- 	-33 %- 	-91 
36 
I: 
	 URJI & flEf. IRO 




TW 	-94 87-93 %- 	-9t 84-) 
	
IPFE 8- 	8713 	91 9493 
37 
PIIRI 














































KT 61 	HELSINGIN RAJA-HAUKILAHTI 172.5 89 	172.5 88 	160.4 +2 km 87 	101.4 +2.4 km 89 	29.3 89 	29.3 
MT 137 	VALKOISENLÄHTEENTIE-HYRYLÄ 344.9 +5.6 km 90 	301.2 90 	300.4 +5.4 91 	177.7 +5.7 km 91 	171.3 90 	120.3 
MT 149 	NIKKILÄN TIEJÄRJESTELYT 8.0 90 	55 +1.9 km 91 	8.6 90 	85 
KT 51 	LHKENNETURVAWSUUSJÄRJ. 22.6 
MT 113 	KIRKKONUMMI JA ESPOO 
YHT 548.0 479.2 469.3 287.6 200.6 149.6 
TURKU 
VT 1 	PAIMIO-TURKU 740.5 90 	740.6 +1.4 km 90 	609.4 MO<MOL 90 	374.2 +5 km 90 	252.3 90 	176.8 
MT 216 	PANELIA-EURAKOSKI 16.7 89 	16.7 89 	16.6 88 	12.9 88 	12.6 +1.5 km 88 	11.4 
KT 42 	LAPPI TL KESKUSTAN TIEJÄRJ. 9.6 90 	9.5 89 	6.9 88 	6.9 88 	6.9 
VT 2 	HUITISTEN KOHDALLA 20.0 90 	14.6 +1 ETL 89 	6.4 89 	6.4 -1 ETL 89 	13.2 +3 ETL 90 	6.8 
MT 2501 	KUTALAN SILTA 100 90 	7.5 90 	7.5 90 	7.5 90 	7.7 
YHT 796.7 788.9 646.9 407.9 292.6 195.1 
HÄME 
MT 2804 JOKIOISTEN TIEJÄRJESTELYT 8.1 89 	9.7 
VT 3 	RAUTAHARKON ERITASOLIITTYMÄ 71 91 	57.9 + katujäzj. 91 	31.8 89 	30.4 89 	31 89 	16.1 
VT 9 	LkAKALAIVA-ALASJÄRVI 3090 91 	2950 +2.1 km 91 	267.3 92 	267.3 -0.5 km 91 	1700 
YHT 383.1 362.6 301.3 301.3 204.0 18.4 
KYMI 
MT 408 	KUIVINSAARI-TAIPALSAARI 13.1 90 	13.1 +1.5 km k 89 	6.9 89 	6.9 
VT 7 	UPR-HEINLAHTI 21.4 +1.7 km 90 	15.7 +4 111tt 89 	12.5 88 	7.5 +20.8 km 89 87 	j 
YHT 34.5 28.8 19.5 14.4 5.3 5.2 
MIKKELI 
KT 59 	ORAVAKIVENSALMEN SILTA 13.9 90 	11.0 90 	10.7 91 	1Q 
VT 5 	HIETANEN-OTAVA 93 90 	7.0 LEV<SP 93 	160 +1.5 km 89 	44 
YHT 23.2 18.0 26.7 10.7 4.4 
PIIRI 














































VT 17 	NOLJAKAN ERITASOUITFYMÄ 28.2 90 	29.6 91 	29.5 91 	7.6 91 	7.7 
PT 15702 POLVIJÄRVEN LIIKENNETURV.JÄRJ. 11.1 +1.6 km 90 	86 89 	86 89 	&6 -1 km 89 	3 +2.4 km 89 
YHT 39.2 38.2 38.1 16.2 11.2 3.5 
KUOPIO 
VT 5 	PÖLJÄ-MÄNTYLAHTI 24.2 89 	24.1 88 	21.4 
VT 5 	TAIPALE-OHENMÄKI 7.5 89 	7.5 +0.7 km 89 	6.4 
MT 542 	MPR-PAJUMÄKI 325 89 	330 90 	32 +8 llitt 89 	j 89 	302 88 	26.6 
YHT 64.2 64.6 57.9 30.1 30.2 26.6 
KESKI-SUOMI 
MT 638 	VAAJAKOSKI-LEPPÄVESI 7.4 89 	7.5 89 	7.2 89 	7.2 89 	7.1 88 	5.7 
MT 6375 VEHNIÄ-ROKKASUO 16.7 +1.8 km 90 	12.2 89 	12.9 90 	13.0 +0.7 km 89 	12.6 89 	7.6 
MT 624 	PETÄJÄVESI-MULTIA 52.0 90 90 	58.6 89 	58.6 88 	54.8 87 	29.3 
VF 4 	KARKLAHDEN UITT.-LIIKEKESKUS 9.6 89 	i +4 km 90 	62 89 	46 89 
- 	 YHT 85.7 78.5 91.2 84.9 79.2 47.2 
VAASA 
MT 664 	ISOJOEN KESKUSTA JA ISOJOKI- 28.7 90 	28.7 90 	28.7 89 	26.7 89 	26.3 88 
DAGSMARK 
MT 747 	YT'FERESSE-ÄSBACKA 30.1 89 	28.7 89 	21.4 89 	13.9 
VT 3 	HELSINGBY-PITKÄMÄKI 148.8 90 	130.0 90 	101.6 +0.5 km 89 	82.3 -0.8 km 91 	64.7 
VT 3 	TPR-JALASJÄRVI 62.1 +2.3 km 90 	430 90 	428 +2.7 km 90 	29.9 +13 km 91 	132 
YHT 269.7 230.4 194.4 152.8 104.2 22.5 
KESKI-POHJANMAA 
KT 85 	PUUSAARI-OPR 10.7 90 	12.5 90 	12.4 90 	12.4 90 	12.4 90 	12.4 
MT 775 	TIILIKKALk-MÄÄTFÄLk 114 89 	105 89 	98 89 88 	7.1 88 	Zi 
YHT 22.1 23.0 22.2 19.8 19.5 19.5 
PIIRI 














































VT 4 	KELLO-RAINÄNPERÄ 234.0 90 	217.0 90 	172.1 89 	171.0 +7.5 km 89 	113.5 90 	107.8 
PT 18693 SANGIN SILTA 12.4 89 	11.7 89 	11.7 89 89 	9.1 89 	J 
v'r 22 	MAIKKULAN JA KONTIOKANKAAN 90 	164 90 	86 
uITFYMÄJÄRJESTELY'r 
- 	 YHT 254.7 246.1 192.3 182.6 122.6 116.9 
KAINUU 
VT 18 	MÄKRÖ-SUDENSUU 10.2 
VF 18 	JUURIKKALAHTI-EEVALA 26.3 89 88 88 	264 
36.5 26.8 26.7 26.4 0.0 0.0 
LAPPI 
VT 4 	ROVANIEMI-SAARENKYLA 116.3 92 	72.7 91 	57.3 +2.5 km 89 	33.1 -1.6 km 89 	43.9 
KT 78 	OJANPERÄ-VUOPAJANTIE 10.9 80 	9.7 
VT 21 	ORAJÄRVI-OLOSJOKI 23.7 89 	23.7 +1.6 km 89 	14.6 89 	14.7 89 	14.7 89 	14.6 
VT 4 	LOHIJOKI-VUOTSO 24.6 -3.1 km 90 	23.3 91 	22.0 90 	20.1 +1.0 km 91 	17.1 90 	17.1 
VT 4 	PAATfION ETLN RAMPIT JA 12.1 89 	12.6 +5 111tt 89 	6.5 89 	6.6 88 	6.6 89 	6.6 
KEMINMAAN KOHTA 
MT 940 	ÄKÄSLOMPOLON KYLÄN KOHTA 11.2 +1.8 km 91 	18.0 
MT 970 	KAAMANEN-SYYSJOKI 193 90 	180 91 	166 SP<RP 88 	UI -0.9 km 91 	1L7 89 	fl 
YHT 217.1 178.0 117.1 86.2 94.0 50.1 
Suunnittelutoiminnan panostuotos 
Suunnittelutoiminnan panos /tuotos-tarkasteluja 
varten on tuotettu liitteenä olevat käyrästöt, 
joissa suunnittelun volyymi on sama kuin piirien 
ilmoittama käynnissä olevien hankkeiden kustan-
nusarvioiden summa. Valmistuneet suunnitelmat on 
suunnitelmien kustannusarvioiden summa. Kuvien 
mittakaava on näiden mukainen. 
Toteutuneet suunnittelukus tannukset sisältävät 
myös TVH:n kautta piireille kohdistuneet kustan-
nukset. Nämä kustannukset ovat taulukossa suh-
teellisia, kustannukset on muunnettu kertoimella 
siten, että ne on saatu samaan käyräparveen. 
Suunnittelukustannus-% on laskettu kanden tai 
kolmen vuoden keskiarvona siten, että on verrat-
tu keskimäärin kanden vuoden takaista suunnitte-
lukustannusta valmistuneisiin suunnitelmiin. 
Saatu luku on senjälkeen muunnettu samoin kuin 
suunnittelukustannuksetkin käyräparveen sopivak-
si. 
Käyrästöt on tarkoitettu pääasiassa suunnittelu- 
toiminnan kehityksen arvioimiseen kussakin pii-
rissä ja laitoksessa kokonaisuutena. 
Kustannusten ja volyymin tarkasteluun kuvat so-
pivat ehkä parhaiten. Kustannusten tulisi seura-
ta volyymin vaihteluja ainakin jollain tavalla. 
Volyymin tulisi olla noin kolminkertainen siihen 
nähden, mitä suunnitelmia halutaan valmistuvan 
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Viranomaistehtävät 
Vuonna 1988 liikennexninisteriö vahvisti tiesuunni-
telmia 24 kpl ja TVH 272 kpl. Mukaan ei ole las-
kettu TA:n 19 §:n mukaisia eikä muita TVH:n hyväk-
symispäätöksiä. Vahvistettujen suunnitelmien määrä 
lisääntyi edellisestä vuodesta 31 kappaleella (265 
kpl v. 1987). 
Alle kandessa kuukaudessa käsiteltyjen tiesuunni-
telmien osuus oli suurin koko seurantajakson aika-
na ollen 81 %. Alle 4 kuukaudessa käsiteltiin 93 
% (81 % v. 1987). Yli kuuden kuukauden käsittelya-
jan vaatineiden suunnitelmien osuus laski edelli-
sistä kandesta vuodesta ollen 5 %. Käsittelyaikoja 
pidensi yleensä myöhäinen ohjelmointi. 
Pääsuuntaselvityksiä ja yleissuunnitelinia hyväk-
syttiin TVH:ssa 23 kpl (12 kpl v. 1987), joista 
22 % käsiteltiin alle neljässä kuukaudessa (58 % 
v. 1987). Toimenpideselvityksiä hyväksyttiin 22 
kpl (13 kpl v. 1987) joista 68 % käsiteltiin alle 
neljässä kuukaudessa. 
Tiesuunnitelmista tehtyjä valituksia oli v. 1988 
38 kpl. Valitusten määrä oli 13 % vahvistetuista 
suunnitelmista, mikä on prosentuaalisesti lähes 
sama kuin kolmena aikaisempana vuonna (11, 12 ja 
10 %). 
Valitusten kokonaiskäsittelyaika oli keskimäärin 
10-12 kk. Käsittelyaika TVL:ssa oli 0-2 kk (n. 
83 % KHO:n ratkaisuista). 
KHO:ssa v. 1988 ratkaistuista 30 (v. -87 37 kpl) 
valituksesta 4 jätettiin tutkimatta ja 2 muutet-
tiin tai kumottiin. 
Kaavalausuntojen käsittely v. 1988 nopeutui pii-
reissä edellisestä vuodesta. Tavoiteajassa 
(< 2 kk) käsiteltiin 95 % lausunnoista. Käsitelty-
jen lausuntojen määrä lisääntyi vuodesta 1987 
n. 9 % 
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Rakennuslain 136a §:n mukaisten avustuasioiden kä-. 
sittelyajat vastaavat edellistä vuotta. Tavoite- 
ajassa ( < 2 	kk) 	käsiteltiin 	asioista 70 %. 
TVH:ssa tavoiteajassa käsiteltyjen asioiden osuus 
oli 42 % vastaten vuotta -87. Käsiteltyjen asioi-
den määrä lisääntyi TVH:ssa 40 % ja piireissä yli 
30 % edellisestä vuodesta. 
Poikkeus- ja rakennuslupalausuntojen käsittely 
piireissä tavoiteajassa ( 1 kk) vastaa vuotta 
-87. Tavoiteajan mukaisesti käsiteltiin 76 % lau-
sunnoista 
Liittymälupien käsittely tavoiteajan mukaisesti 
vastaa vuotta -87 eli oli 79 % käsitellyistä lu-
vista. Käsiteltyjen asioiden kappalemäärä oli sama 
kuin edellisenä vuonna. TVH:lle vuonna -88 lähe-
tettyjä (10) liittymälupa-asioita käsiteltiin 9 
kappaletta. 
TVH:ssa vuonna -88 käsitellyistä tiealoitteista 
41 % oli ollut vireillä alle 2 vuotta ja 41 % yli 
5 vuotta. Vuoden lopussa vireillä olleista tie- 
aloitteista yli 5 vuotta vanhoja oli 20 % (v. 87 
32 % ). 
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TIESUUNNITELMIEN VAHVISTUSPÄÄTÖKSET JOISTA ON TEHTY VALITUS V. 1984-1988 	 52 
- 1 s_ !"t1""SL - - - - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Piiri Vahvistus- V. 1988 V.-87 V.-86 V.-85 V.-84 
päätökset valitukset 
v.-88kpl kpl 	% % % 
U 1 1 3 1 1 22 7 32 31 26 22 14 
T 11 1 1 2 56 6 11 10 14 2 3 
H 1 1 2 1 1 1 33 7 21 22 19 13 8 
Ky 1 11 2 42 5 12 0 6 4 0 
M 1 12 1 8 14 19 17 18 
PK 1 9 1 11 0 11 0 0 
Ku 14 - 0 27 14 11 0 
KS 1 17 1 6 0 8 20 12 
V 1 1 1 1 20 4 20 12 11 3 8 
KP 1 1 16 2 13 30 9 5 60 
0 1 12 1 8 0 6 10 0 
Kn 1 12 1 8 0 14 0 23 
L 1 1 31 2 6 0 6 12 9 
Yht. 533322462 431 296 38 13 
1987361136111 34- 265 30 11 
1986236 53442 34- 295 36 12 
1985411125411 153 305 29 10 
1984 -2-573322 4-- 291 28 10 
V. 1988 AIKANA KHO:N PÄÄTÖKSELLÄ RATKAISTUT TIESUUNNITELMIA KOSKEVAT VALITUSASIAT 
- TVL:n käsittelyaika Kokonaiskäsittelyaika 	- Ratkaisut 
kuukausina kuuke "sin _______________ _______ _______ ______ _______ 
0-1 >1- >2- yii alle >5- >8- >10- >12- >14- yli Jätetty Ei mou- Täyt. Muutet- Pal. uud. käsi- Piiri Kpl 
2 3 3 5 8 10 12 14 16 16 tutki- tosta pano- tu tai teltäväksi 
matta _______ kielto kumottu _______________ 
1 2 3 4 5 
U 8 1 7 2 3 1 2 8 
T 6 1 3 1 1 3 2 1 6 
H - 
Ky 4 2 2 2 2 1 3 
M 2 2 2 1 1 
PK 1 1 1 1 
Ku 2 1 1 1 1 1 1 
KS 1 1 1 1 
V 3 1 2 1 2 1 2 
KP 1 1 1 1 
0 - 
Kn 1 1 1 1 
L 1 1 1 1 
Yht. 30 619 4 1 3 5 11 8 1 2 4 24 - 2 - 
1987 37 15 20 2 - - 6 13 10 6 1 1 7 28 - 2 - 
198633 1219 2 - - 6 6 9 6 3 3 1 32 - - - 
198525 518 2 - - 6 5 3 5 2 4 5 17 - 2 1 
1984 49 1 47 - 1 - 17 18 6 3 1 4 10 35 - 4 - 
TVL:n käsittelyaika - lausuntopyyntö saapunut TVH:lle -^ lausunto annettu KHO:lle 
Kokonaiskäsittelyaika = LM:n tai TVH:n päätöksen antopvä—+ KHO:n päätös lähetetty tiedoksi piiriin 
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TIESUUNNITELMIEN VRHVISTUSPrnT0KSISTp 
TEHDYT VALITUKSET JA KHO N RATKAISUT 
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TIESUUNNITELMIEN HALLINNOLLINEN TARKASTUS JA VABVISTNIINEN VUOSINA 1981-88 
Piiri Vahvistetut suunnitelmat vuonna 1988 jaoteltuna 
_______ käsittelyajan niikaan ja käsittelyaikaa pidentäneet syyt ___________ 
kpl alle 2 kk >2-4 kk >4-6kk > 6-12 kk > 12 kk ___________________ 
Uusimaa 22 20 1 
Turku 56 48 6 
Häme 33 28 3 1b 1f 
Kymi 42 33 8 
Mikkeli 12 10 2 
Pohjois-Karjala 9 9 
Kuopio 14 13 if 
1 	Keski-Suomi 17 14 1 
Vaasa 20 15 2 2b 1f 
Keski-Pohjanmaa 16 13 2 
Oulu 12 8 4 
Kainuu 12 7 2 
Lappi 31 22 5 l 
Yht. v. 1988 296 240 (81)* 36 (12) 5 (2) 13 (4) 2 (1) 
Yht. v. 1987 265 177 (67) 48 (18) 20 (7) 15 (6) 5 (2) 
Yht. v. 1986 1 	295 163 (55) 53 (18) 34 (12) 42 (14) 3 (1) 
Yht. v. 1985 305 171 (56) 76 (25) 21 (7) 27 (9) 10 (3) 
Yht. v. 1984 291 216 (74) 36 (12) 19 (7) 11 (4) 8 (3) 
Yht. v. 1983 327 220 (67) 53 (16) 22 (7) 30 (9) 2 (1) 
Yht. v. 1982 335 212 (63) 71 (22) 21 (6) 24 (7) 7 (2) 
Yht. v. 1981 349 242 (69) 52 (15) 14 (4) 28 (8) 13 (4) 
Käslttelyaikaa pidentäneet syyt: 
a.kaavamuutokset 	e. palauttaminen tarkistettavaksi 
b.keskusvirastokäsittely (4) kpl 	piiriin 
c.TVH:n sisäinen teknillinen f. myöhäinen ohjelmointi (16) kpl 
* suluissa prosentti- 	tarkastus g. ministeriön käsittely 
jakautuma 	d. kustannusjakos itoumukset 
HYVÄKSYTYT YLEISSIJIJNNITELMAT JA PÄÄSULJNTASELVITYKSET (A) SEKÄ 
TOIMENPIDESELVITYKSET (8) VUOSINA 1986 - 88 KÄSITTELYAJAN MUKMN 
Piiri kpl alle 2 kk > 2-4 kk >4-6kk > 6-12 kk > 12 kk 
_______ A 8 A 	8 A 8 A 8 A 	8 A B 
Uusimaa 22 1 2 1 
Turku 4 - 1 3 
Häme 2 - 1 1 
Kymi 12 1 1 1 
Mikkeli 2 1 1 2 
Pohjois-Karjala - - 
Kuopio 1 4 3 1 1 
Keski-Suomi 2 2 1 1 1 1 
Vaasa 4 3 1 1 2 1 2 
Keski-Pohjanmaa - - 
Oulu 25 4 1 1 1 
Kainuu - 1 1 
Lappi 32 1 1 2 1 
Yht.v.1988 2322 - 	8 5 7 	j3 2 7 	2 8 3 
Yht. v. 1987 12 13 5 	4 2 2 - 4 3 	3 2 - 
Yht. v. 1986 .. 73 .. 	1 .. - 	j .. 1 .. 	57 .. 14 
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KAAVALAUSUNNOT V. 1988 
Vireillä Lisäys Vuoden Vireillä Vuoden aikana kasiteltyjen Käs. KAs. KAs. KAS. KAs. KAs. 
Piiri vuoden vuoden aikana vuoden käsittelyaika kuukausina aika aika aika aika aika aika 
alussa aikana käsitelty lopussa kappaleittain 1988 1987 1986 1985 1984 1983 
____________________________ ____________________________ <2kk <2 kk<2 kk<2 kk<2 kk<2 kk 
kpl 0-1 >1-2 	>2-3 	>3-4 	>4-6 >6 _____ ^ % % % ^ ^ 
U 8 131 129 10 102 21 	6 - 	 - - 95 90 74 84 87 96 
T 10 138 145 3 135 - 	 9 - 	 1 - 93 76 54 68 48 60 
H - 136 136 - 111 24 	- 1 	- - 99 96 94 99 99 100 
Ky 4 60 56 8 - 56 	- - 	 - - 100 96 86 96 86 86 
M - 44 43 1 29 14 	- - 	 - - 100 64 81 93 100 96 
PK 3 16 16 3 7 7 	1 - 	 - 1 87 79 77 86 90 100 
Ku 5 75 76 4 73 3 	- - 	 - - 100 100 97 95 96 100 
KS 8 50 55 3 25 17 	7 5 	1 - 76 81 84 85 88 91 
V 7 101 102 6 72 18 	10 2 	- - 88 89 95 95 96 100 
KP 4 39 43 - 20 21 	1 - 	 1 - 95 91 98 100 80 89 
o 3 35 34 4 19 12 	3 - 	 - - 91 91 74 95 75 85 
KN 3 18 21 - 20 1 	- - 	 - - 100 82 94 100 100 100 
L - 93 93 - 93 - 	 - - 	 - - 100 100 100 100 100 100 
PIIRIT 
YHT. 55 936 949 42 706 194 	37 8 	3 1 95 88 84 91 85 89 
RAKENNUSLAIN 136 A:N MUKAISET AVUSTUSASIAT V. 1988 
Vireillä Lisäys Vuoden Vireillä Vuoden aikana käsiteltyjen KAs. KAs. KAs. KAs. Käs. KAs. 
Piiri vuoden vuoden aikana vuoden käsittelyaika kuukausina aika aika aika aika aika aika 
alussa aikana käsitelty lopussa kappaleittain 1988 1987 1986 1985 1984 1983 
___________________________ ____________________________ <2 kk<2 kk<2 kk<2 kk<2 kk<2 kk 
kpl 0-1 >1-2 	>2-3 	>3-4 	>4-6 >6 _____ ^ ^ ^ ^ % ^ 
U 1 4 5 - 4 - 	 1 - 	 - - 80 57 40 88 - 70 
T 3 9 9 3 2 - 	 5 - 	 1 1 22 40 33 73 14 100 
H - 2 2 - 1 1 	- - 	 - - 100 100 100 100 100 100 
Ky 2 8 7 3 - - 	 - - 	 7 - 0 67 81 70 80 90 
M 6 1 7 - - 1 	- 1 	1 4 14 33 100 100 100 100 
PK 1 6 7 - 5 2 	- - 	 - - 100 100 100 100 100 100 
Ku - 7 7 - 7 - 	 - - 	 - - 100 100 100 100 100 100 
KS - 1 - 1 - - 	 - - 	 - - 0 0 75 100 0 100 
V - 8 8 - 8 - 	 - - 	 - - 100 83 100 100 90 100 
KP 2 1 3 - 1 - 	 1 - 	 - 1 33 100 500 - - 100 
0 - 2 2 - 1 - 	 1 - 	 - - 50 67 100 100 67 100 
Kn 1 3 4 - 3 1 	- - 	 - - 100 - 100 100 100 - 
L - 18 18 - 16 2 	- - 	 - - 100 100 100 100 100 - 
PIIRIT 
YHT. 16 70 79 7 48 7 	8 1 	9 6 70 77 62 81 88 86 
TVH 13 129 123 19 24 28 	27 18 	21 5 42 45 70 86 82 81 
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POIKKEUS- JA RAKENNUSLUPALAUSUNNOT V. 1988 
Vireillä Lisäys Vuoden Vireillä Vuoden aikana käsiteltyjen Käs. Käs. Käs. Käs. Käs. Käs. 
Piiri vuoden vuoden aikana vuoden käsittelyalka kuukausina aika aika aika aika aika aika 
alussa aikana käsitelty lopussa kappaleittain 1988 1987 1986 1985 1984 1983 
______________________________________ _________________________________________ cl kk <1 kk <1 kk <1 kk <1 kk <1 kk 
kpl 0-1 >1-2 	>2-3 >3-4 	>4-6 	>6 ______ % % % % % % 
LJ 1 64 65 - 61 2 	1 1 	- 	- 94 88 76 82 92 93 
T 3 50 47 6 34 11 	- 1 	1 	- 72 58 13 36 43 20 
H - 96 96 - 75 21 	- - 	- 	- 78 77 82 85 88 91 
Ky - 70 68 2 7 61 	- - 	- 	- 10 76 81 78 73 85 
II 2 10 12 - - 8 	3 - 	1 	- 67 91 87 78 72 75 
PK 3 43 44 2 35 7 	1 - 	1 	- 79 84 53 79 78 75 
Ku 2 53 55 - 53 2 	- - 	- 	- 96 94 89 90 92 97 
KS 2 57 52 7 45 4 	1 - 	2 	- 86 72 85 91 84 83 
V - 34 34 - 30 4 	- - 	- 	- 82 95 84 97 100 100 
KP - 37 37 - 30 5 	- 1 	1 81 83 62 94 88 68 
0 5 44 45 4 29 14 	2 - 	- 	- 64 75 75 79 84 94 
Kn - 6 6 - 6 - 	- - 	- 	- 100 100 100 89 100 100 
L - 76 76 - 76 - 	- - 	- 	- 100 100 100 100 100 100 
Piirit 
YHT. 18 640 637 21 481 139 	8 2 	6 	1 76 83 71 79 79 77 
LIITTYMÄLUPIEN KÄSITTELY PIIREISSÄ V. 1988 
Vireillä Lisäys Vuoden Vireillä Vuoden aikana käsiteltyjen Käs. Käs. Käs. Käs. Käs. KAs. 
Piiri vuoden vuoden aikana vuoden käsittelyaika kuukausina aika aika aika aika aika aika 
alussa aikana käsitelty lopussa kappaleittain 1988 1987 1986 1985 1984 1983 
______________________________________ _________________________________________ <1 kk cl kk cl kk <1 kk <1 kk <1 kk 
kpl 0-1 >1-2 >2-3 >3-4 >4-6 >6 _____ % % % % % % 
U 59 425 389 95 210 86 50 16 15 12 54 53 71 45 60 48 
T 21 153 166 8 126 30 8 - - 2 76 69 8 27 27 27 
H - 376 376 - 265 95 13 - 3 - 70 63 68 71 71 75 
Ky 14 191 205 - 86 82 29 3 4 1 42 53 76 78 82 80 
M 11 105 101 15 62 28 5 3 1 2 61 64 60 68 47 63 
PK 26 298 310 14 242 51 10 4 - 3 78 63 67 80 74 41 
Ku 11 276 282 5 278 4 - - - - 98 88 88 77 78 81 
KS 9 289 275 23 225 42 5 2 1 - 82 74 53 62 52 56 
V 8 319 311 16 255 51 5 - - - 80 87 86 92 86 95 
KP 19 342 334 8 279 27 7 1 8 12 83 91 77 83 83 90 
0 8 421 402 27 368 24 6 1 - 3 91 89 79 82 79 76 
Kn 10 232 242 - 187 47 6 - 2 - 77 76 80 80 92 - 
L 2 586 586 2 580 6 - - - - 99 100 100 100 100 100 
PIIRIT 
YHT. 198 4 013 3 979 213 3 163 573 144 30 34 35 79 78 73 75 73 71 
TVH:n 
ratkaisut 	2 8 	9 	1 2 	2 	4 	- 	1 	- 22 	33 	31 	33 	40 
TIELAIN MUKAISTEN ALOITTEIDEN KÄSITTELY TVH:SSA VUONNA 1988 
TIEALOITEREKISTERIN TIETOJEN MUKAISESTI 
Piiri Vireillä Lisäys Vuoden Käsittelyaika vuosina Vireillä Vireilläoloaika vuosina 
vuoden vuoden aikana vuoden 
alussa aikana käsitelty < 2 v 	2-5 v > 5 v lopussa < 2 v 2-5 v > 5 v 
kpl kpl kpl kpl 
U 23 4 4 - 	- 4 23 14 6 3 
T 24 13 10 7 	1 2 27 16 8 3 
H 24 7 12 9 	2 1 19 13 3 3 
Ky 23 4 7 1 1 5 20 8 6 6 
M 12 7 7 4 	2 1 12 5 5 2 
PK 33 - 1 - 	- 1 32 9 10 13 
Ku 24 15 12 8 	- 4 27 15 8 4 
KS 26 8 4 1 	- 3 30 14 14 2 
V 43 4 16 1 	6 9 31 6 16 9 
KP 7 - 2 - 	- 2 5 4 1 - 
0 27 10 13 6 	- 7 24 6 9 9 
Kn 9 1 4 2 	- 2 6 - 4 2 
L 27 6 11 3 	7 1 22 13 8 1 
YHT. 
1988 302 79 103 42 	19 42 278 123 98 57 
YHT. 
1987 411 	52 	161 28 	50 	83 302 98 	106 	98 
YHT. 
1986 536 	75 	200 30 	58 	112 411 133 	126 	152 
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TVH:n keskitetyt palvelut 
Ilmakuvakartoituksia tehtiin vuonna -88 137 kpl. 
Kartoitettu alue oli 62 950 hehtaaria. 
Geoteknisen suunnittelun osalta esitetyt töiden 
lukumäärää kuvaavat luvut (tarkastettujen suunni-
telmien lukumäärä ja kilometrimäärä) sopivat lä-
hinnä vuosien takaiseen tilanteeseen, jolloin en-
tisessä maatutkimustoimistossa tarkastettiin kaik-
ki piireissä laaditut tie- ja rakennussuunnitelmat 
ja muutokset tarkastetuissa kilometrimäärissä hei-
jastelivat vuosittaisia muutoksia yksikön työmää-
rissä. 
Viime vuosina geoteknisten töiden luonne on hil-
jakseen muuttunut. Uuden organisaation yhteydessä 
muutos on virallisestettu siten, että vastuualueen 
geotekninen toiminta on päätetty suunnata konsul-
tointiin, ulkopuolisten konsulttien ohjaukseen, 
suunnitteluun ja alan kehittämiseen. Suunnittelu- 
hankkeiden vaatimaa työpanosta kuvaa kilometrimää-
rää paremmin toteutuskustannukset. Pohjarakennus-
kustannukset mukaan luettuna massanvaihdot kuvaa-
vat hankkeen vaikeusastetta. Geoteknikoiden työpa-
noksesta likimäärin puolet kuuluu silta-asioihin, 
joten siltojen lukumäärä on tärkeä työmäärien il-
maisija. Hankkeita suunnitellaan 2. .3 vuotta, jo-
ten pelkkä suunnittelun valmistumisen kirjaaminen 
työsuoritukseksi saattaa vääristää vuosittaisia 
lukuarvoja. Edelleen itse tehty suunnittelutyö 
vaatii työpanosta ehkä 10..20 kertaisen määrän 
verrattuna huolellisesti hoidettuun suunnittelu-
työn ohjaukseen ja valvontaan mikä sekin vaatii 
selvästi enemmän työtä kuin huolellisestikin tehty 
suunnitelman tarkastaminen. 
Ohjeet 
Liitteenä luettelo vuonna -88 TVH:ssa (vastuua-
lueilla Kehittämiskeskus, Sillansuunnittelu, Suun-
nitteluhallinto ja Geopalvelukeskus) valmistuneis-
ta suunnittelutoimintaa koskevista ohjeista. 
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U 23 7690 39 6595 34 7530 30 6140 26 5577 
T 10 7315 12 6848 7 2325 10 2535 10 5087 
H 16 7580 14 3662 20 5899 16 6310 16 9225 
KY 7 3145 12 1877 11 3138 12 2985 12 3202 
M 6 	3835 5 	2262 7 	1753 3 	1125 3 	1840 
PK 5 	2550 3 	2212 2 	975 8 	3882 8 	3963 
KU 8 	3505 13 	9695 9 	4194 8 	4354 9 	4831 
KS 11 	4785 9 	3385 12 	6166 11 	4285 8 	3443 
V 	24 104101 26 111581 20 71461 13 56161 14 5925 
KP 12 2695 9 4107 9 2755 8 3664 8 4077 
0 2 1095 4 2396 10 7488 8 4300 14 8905 
KN 4 2495 3 1695 4 866 13 3579 12 4964 













U 14 9 22 17 21 13 25 5 19 7 
T 2 86 61 63 78 2 
H 6 10 9 5 11 9 8 8 6 10 
KY 2 5 10 2 7 4 5 7 9 3 
M 2 4 1 45 2 2 1 1 2 
PK 2 3 0 3 2 0 5 3 3 5 
KU 3 5 3 10 2 7 5 3 6 3 
KS 4 7 5 4 6 6 5 6 4 4 
V 9 15 14 12 4 16 5 8 9 5 
KP 8 4 4 5 0 9 4 4 5 3 
0 0 2 1 3 3 73 57 7 
KN 2 2 0 3 3 1 12 1 8 4 
1 0 92 40 93 58 8 
YHT. 54 83 77 78 65 89. 85 63 93 63 
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TIE- JA RAKENNUSSUUNNITELMIEN TEKNILLINEN TARKASTUS 
GEOPALVELUKESKUKSESSA V. 1986 - 1988 
VALMISTUNUT TYÖMUOTO VALMISTUNUT TYÖMUOTO VALMISTUNUT TYÖMUOTO 
PIIRI 1988 1987 1986 
KPL KM TVH KONS. KPL KM TVH KONS. KPL KM 	TVH KONS. 
U 3102 - 3 461 - 4 357 1 2 
T 20 87 11 9 18 76 17 1 3 46 3 - 
H 1 30 - 1 2 3 2 1 22 - 1 
KY 224 • 2 248 1 1 331 - 3 
M - - - - 1 12 - 1 2 20 - 2 
PK - - - - - - - - - - - - 
KU 1 17 1 - - - - - - - - - 
KS - - - - 1 1 1 - - - - - 
V 5 16 4 1 7 42 6 1 4 19 4 - 
KP - - - - - - - - - - - - 
0 2 12 1 1 - - - - 1 3 - 1 
KN 1 - 1 - 1 5 1 - - - - - 
L 547 4 1 459 2 2 1 17 1 
YHT. 40 335 22 18 40 307 0 10 18 215 9 9 
GEOTEKNILLISET PALVELUT V. 1983 - 1988 
	
SEISMINEN LUOTAUS 	BORATORIO- 
PIIRI 	AUTOKAIRAUS PORAKONEKAIRAUS LUODATTU MÄÄRÄ TUTKIMUKSET 
NÄYr- ANALYY 
TEITÄ 	SEJÄ 
KAIRAUS 	TIEKM PISTEITÄ REIKÄ M 	KPL 	M 	KPL 	KPL 
U 54 25 - - 7 1800 1044 6108 
T 450 174 - - - - 667 2990 
H 525 198 - - 13 1990 965 4350 
KY 215 84 - - - - 751 2847 
M 153 78 25 337 36 5675 115 312 
PK 250 60 13 118 - - 60 244 
KU 291 122 187 1309 20 2950 129 600 
KS 255 75 - - 9 2400 86 376 
V 268 125 4 59 - - 170 674 
KP 491 94 19 161 - - 56 243 
0 420 201 38 301 - - 72 296 
KN 619 152 141 1277 8 1400 44 120 
- 
- 422 17i 317 1745 
YHT 
!988 3Y..1 13 849 5353 93 16215 4476 20905 
1987 4976 1070 563 4687 135 22950 3899 17938 
1986 7388 1359 334 2868 84 19310 3463 19257 
1985 6355 1404 145 1483 151 26900 3819 19532 
1984 7924 1242 265 2664 163 21550 3042 14260 
1983 7219 1128 280 3805 105 24450 3935 18315 
Lisäksi TVH:ssa on laboratoriotutkimuksia tehly seuraavasti: 
Nk,teitä Analyyselä 
kpi 
1988 	205 523 
1987 	327 1058 
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Kaukolämpöjohdot ja yleiset tiet 
	




Teiden suunnittelu kohta V 2. 
Kaiteet ja suistumisonnettomuuksien 
ehkäisy 
Sähkö- ja puhelinjohdot, johdon korkeus 
Videolla tiesunnitelmista 
Teräsbetoninen laattakehäsilta (Blk 1) 
Va = 6 ja 8 m 
Teräsbetoninen laattakehäsilta (Blk II) 
Va = 4, 5 ja 6 m 
Jännitetty elemenettisilta 1 
L = 12...30 m (Jbe 1), (ohjeen muutos) 
Si ltasuunnitelma 
(ohjeen muutos) 
Jännnitetty elementtisilta IV, 
L = 18.. .32 m (Jbe IV) 
TVH 741 855 
Kl-73/16. 3. 1988 
TVH 722 300 
Sts-1/4. 1. 1988 
ja Sts-240/ 
14. 10. 1987 
Sts-144/27.6. 1988 
TVH 723 864 
Sts-176/StsR-35/87 
15.9. 1988 
TVH 723 445 
Sss-37/10.2. 1988 
TVH 723 446 
Sss-38/10.2. 1988 
TVH 722 047 
Sss-16.2. 1988 
TVH 722 067 
Sss-144/19.10. 1988 
TVH 722 064 
Sss-484/5. 12. 1988 
Ssh 
	
Yleisten teiden vähäisten parantamis- 
	
Stie-173/26. 1.1988 
suunnitelmien hyväksyminen piireissä 




Suunnitelmien tielain mukainen käsittely 
	
Ssh-87/31 .10.1988 
Tg 	Tienrakennustöiden valvontaohje: 	TVH 732 177 
pohjanvahvistustyöt 	 RmR-29/21 .6.1988 
GEO-ATK -ohjelmat 0/Rm-332/8.8. 1988 
